
Приложение 3 

к приказу МАДОУ «Детский сад № 13» 

от 09.02.2023 № 35-од 

 

План-график мероприятий 

(дорожная карта) по переходу на полное применение федеральной образовательной 

программы  

дошкольного образования в МАДОУ «Детский сад № 13»  

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 
 

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

1. Организационно-управленческое обеспечение 

1.1 Создать рабочую группу по переходу на полное применение федеральной 

образовательной программы дошкольного образования  (далее – ФОП ДО)  
февраль 

2023 года 
Методист 

1.2 Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение 

ФОП ДО» 

февраль 2023 

года 

Заведующий 

1.3 Разработка и утверждение дорожной карты по переходу на полное 

применение ФОП ДО 

февраль 

2023 года 

Рабочая группа 

1.4 Проведение педагогических часов с педагогами по теме «О мерах по 

переходу на полное применение ФОП ДО» 

февраль - август 

2023 года 

Руководитель 

рабочей группы 

1.5 Организация деятельности рабочей группы по разработке основной 

образовательной программы в соответствии с ФОП ДО 

февраль - август 

2023 года 

Руководитель 

рабочей группы 

1.6 Разработка, корректировка локальных актов, регламентирующих 

приведение ООП в соответствие с ФОП ДО 

по мере 

необходимости 
Заведующий 

Руководитель 

рабочей группы 

1.7 Анализ имеющихся методических, материально-технических условий для 

реализации ООП в соответствии с требованиями ФОП ДО 

март-апрель 

2023 года 

Рабочая группа 

1.8 Методическое и материально-техническое обеспечение реализации ФОП 

ДО 

с марта 2023 

года 

Рабочая группа 

1.9 Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП ДО с 01.09.2023  июль 2023 года Рабочая группа 

1.10 Рассмотрение окончательной версии проекта ООП, приведенной в 

соответствие с ФОП ДО, на заседании Педагогического совета. 
август 2023 

года 

Педагогический 

состав 

1.11 Издание приказа об отмене реализации основной образовательной 

программы и непосредственном полном применении ФОП ДО при 

осуществлении воспитательно - образовательной деятельности 

август 2023 

года 

Заведующий  

2. Кадровое обеспечение 

2.1 Изучение образовательных потребностей и профессиональных 

затруднений педагогических работников образовательной организации в 

условиях внедрения ФОП ДО 

март-апрель 

2023 года 
Руководитель 

рабочей группы 

2.2 Планирование повышения квалификации педагогических работников по 

введению ФОП ДО 
март 2023 года Руководитель 

рабочей группы 

2.3 Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на 

реализацию ФОП ДО  

март – июнь  

2023 года 

Руководитель 

рабочей группы 

3. Информационно-методическое обеспечение 

3.1 Корректировка годового плана работы с включением мероприятий по 

методическому обеспечению реализации ФОП ДО 
март-апрель  

2023 года 
Руководитель 

рабочей группы 

3.2 Обеспечение участия педагогов в вебинарах, семинарах и др. 

мероприятиях по внедрению ФОП ДО 

февраль- август  

2023 года 

Руководитель 

рабочей группы 

3.3 Информирование участников образовательных отношений о ФОП (в том 

числе, размещение информации на официальном сайте) 
февраль – 

август 

2023 года 

Руководитель 

рабочей группы 

3.4 Обновление содержания части ООП, формируемой участниками март-апрель Рабочая группа 



образовательного процесса 2023 года 

3.5 Составление проекта ООП детского сада с учетом ФОП ДО апрель 2023 

года 

Рабочая группа 

3.6 Корректировка проекта, утверждение основной образовательной 

программы и рабочих программ (модулей) по еѐ освоению в соответствии 

с ФОП ДО 

май-август 2023 

года 

Рабочая группа 

 

 


